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(PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAPEVA
GABINETE DO PREFEITO

& - 8s
Camara Municipal de Itapeva 18 SET 2076 :
Palécio Vereador Euclides Modenezi RECEBIDO NESTADATA |
Avenida Vaticano, 1135 - Jardim Pilar - Itapeva - Sdo Paulo - 18406-380
Secretaria Administrativa § ")
REQUERIMENTO 0354/2026

Requeiro a Mesa, nos termos regimentais, que seja oficiada a Senhora Prefeita
Municipal para que, junto ao setor responsavel, encaminhe a esta Casa de Leis
informagdes acerca do projeto do Loteamento Popular do Jardim Kantian.

JUSTIFICATIVA

ARSI e

Requerem-se as seguintes informacgdes:

Qual é a situagéo atual do projeto?
Foi realizado o processo de licitagao?
Qual empresa ganhou a licitagdo?
Quem é o gestor do contrato?

Cépia do processo.

O presente requerimento tem por objetivo solicitar informagées atualizadas acerca do
andamento do processo referente ao Loteamento Popular do Jardim Kantian, visando
garantir a transparéncia e a publicidade dos atos administrativos relacionados ao
referido projeto. Considerando a relevancia social do loteamento e o interesse das
familias que aguardam a concretizagédo dessa iniciativa, torna-se fundamental que a
populagédo tenha acesso as informagdes sobre o atual estagio do processo e as
providéncias que vém sendo adotadas pelos 6rgdos competentes.

Dessa forma, entende-se necessaria a prestagdo dos devidos esclarecimentos,
garantindo maior clareza as familias interessadas no Loteamento Popular do Jardim
Kantian.

Paléacio Vereador Euclides Modenezi, 8 de setembro de 2026.
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Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
Gabinete da Secretaria

PROCESSO N¢: 37/2024
CONTRATO: PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DO LOTEAMENTO DE
INTERESSE SOCIAL NO JARDIM KANTIAN - Contrato n° 130/2024

Itapeva, 07 de agosto de 2026.
URGENTE
I- RELATORIO

Trata-se de decisdo sobre a contuidade do Contrato n© 130/2024,
decorrente da Concorréncia Eletrénica n® 01/2024, entre o Municipio de
Itapeva e a empresa Dynaton Consultoria e Projetos LTDA., para elaboragao
dos projetos basico e executivo do loteamento de interesse social no Jardim
Kantian.

O contrato contempla aproximadamente 800 unidades habitacionais,
incluindo projetos urbanistico, topografico, terraplenagem, drenagem, agua
e esgoto, pavimentagdo, paisagismo, sinalizagdo e aprovagdo perante
GRAPROHAB, CDHU e demais 6rgdos. O valor contratado foi de
R$ 287.200,00.

1.1 Execucgao inicial e aprovagao do projeto funcional
A empresa iniciou 0s servicos e apresentou o Projeto Funcional, que foi
aprovado em 24/09/2024, tendo essa primeira etapa sido paga..
Posteriormente, iniciou-se a segunda etapa, referente aos demais

projetos basicos.

1.2. Alteracao importante do projeto - fls. 704/719

Em janeiro de 2025 surgiu uma mudancga relevante no projeto.

O projeto originalmente aprovado previa lotes de 5,00 m x 25,00 m
(125 m2). A nova Administragao solicitou a alteragao para lotes de 7,00 m x
20,00 m (140 m=2).

A justificativa apresentada foi que o Municipio passou a buscar a
implantacdo de casas habitacionais por meio de programas como Minha
Casa Minha Vida/CDHU, e nao apenas a entrega de lotes.

Segundo a Secretaria, os lotes de 5 metros, em razdo da topografia do

terreno, poderiam exigir muros de arrimo, gerando potencialmente custos
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muito elevados ao Municipio. Os lotes com 7 metros de testada permitiriam
solucdo com taludes, reduzindo esse risco e proporcionando melhor

aproveitamento urbanistico.

1.3 Problema identificado na licitagao

Um ponto muito relevante aparece no despacho das fls. 709/712.

A Secretaria de Obras havia originalmente solicitado que a qualificagéo
técnica exigisse experiéncia comprovada também em aprovagdo no
GRAPROHAB, inclusive com implantagdo minima de 400 unidades
habitacionais.

Entretanto, segundo o despacho, essa exigéncia foi retirada da redagdo
final do edital.

O Secretario aponta que a alteragao era significativa porque o
empreendimento possui elevada complexidade e envolve, além do
GRAPROHAB, d¢rgdaos como DAEE, Sabesp, CETESB, IPHAN, CCR, DER,
ARTESP, DNIT e ANTT.

Também registra que, em reunido, a propria empresa teria informado
que nunca havia aprovado projeto no Estado de S&o Paulo e ndo possuia
experiéncia junto ao GRAPROHAB, embora afirmasse possuir equipe para

tentar obter a aprovagao.

1.4 Primeiro Termo Aditivo

A Secretaria decidiu prosseguir com a alteragao do projeto.

A Procuradoria analisou o pedido e entendeu ser juridicamente possivel
o acréscimo de até 25%, desde que observados o0s requisitos legais e
orcamentarios, bem como a prorrogagao contratual.

A Prefeita autorizou o aditivo.

O Termo Aditivo n® 01:

® prorrogou a execugao por 8 meses;
prorrogou a vigéncia por 8 meses;
acrescentou R$ 28.720,00, correspondentes a 10%;
elevou o valor contratual para R$ 315.920,00.

O valor do aditivo posteriormente foi empenhado e autorizado.
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1.5 Continuidade do desenvolvimento do projeto
Durante 2025, a empresa apresentou novas versdes do projeto
funcional e a Prefeitura passou a realizar diversos apontamentos técnicos.
Entre as exigéncias estdo:
® adequacgbes ao Manual GRAPROHAB;
® revisdo das areas institucionais;
® definicdao de reservatoério e estagdo elevatoéria;
ajustes de vias e raios de curvatura;
largura das ruas e calcadas;
analise de APP;
adequacdo das areas verdes;
apresentacao de altimetria;

cronograma atualizado;

adequac0es das vielas sanitarias.
Em agosto e setembro de 2025 ainda foram emitidos comunigue-se
solicitando novas corregdes. Um deles estabeleceu prazo de 30 dias, sob

pena de caracterizagao de abandono e arquivamento.

1.6 Segundo aditivo ~ prorrogacao do contrato

No final de 2025, verificou-se que o objeto ainda ndo estava concluido.

O parecer juridico destacou que o contrato € um contrato por escopo,
cujo objetivo é a entrega de um projeto completo. Por isso, aplicou-se o art.
111 da Lei n© 14,133/2021, segundo o qual o prazo de vigéncia pode ser
prorrogado quando o escopo nao tiver sido concluido.

A Procuradoria opinou pela possibilidade de nova prorrogacao por mais
8 meses, sem apontar culpa da contratada, mencionando como causas da
demora:

® divergéncia na area da matricula;

® novos apontamentos técnicos;

® imprevistos surgidos durante o desenvolvimento;

® necessidade de conclusao do projeto.

A Prefeita autorizou o Termo Aditivo n° 02, prorrogando:

® vigéncia até 04/12/2026;

® execucdo até 18/08/2026.
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O aditivo foi assinado em janeiro de 2026 e posteriormente publicado

no PNCP,

1.7 Situacéo do projeto em 2026

Apesar dos aditivos, o processo demonstra que o projeto continuou
passando por analises e ajustes.

H&, inclusive, documentacdo da Sabesp, referente a questSes
relacionadas ao saneamento, juntada ao processo em janeiro de 2026.

O processo chega a abril de 2026 com uma manifestagdo da Diretoria
de Engenharia determinando o encaminhamento ao Secretario para gque
seja tomada uma decisdo sobre a continuidade ou ndo do projeto do

loteamento.

IT- CONCLUSAO

Diante desse cendrio, a Administracdo chegou a uma situagao
em que se tornou necessaria uma decisdo quanto a continuidade ou nao do
projeto do loteamento, conforme expressamente encaminhado pelo
Departamento de Engenharia ao Gabinete do Secretario nas folhas finais.

Assim, considerando que a contratagdo teve como finalidade a
elaboracdo de projeto apto a viabilizar a implantagdo do empreendimento
habitacional, entende-se que, antes de qualquer nova prorrogagao
contratual, nova despesa ou prosseguimento dos servigos, deverd ser
formalmente definida pela Administragdo a conveniéncia e o interesse
publico na continuidade do empreendimento, levando-se em consideracgao
as condicbes atuais do projeto, as pendéncias ainda existentes, as
alteragBes promovidas durante sua elaboragdo e a efetiva viabilidade de sua

aprovacdo e posterior implantagao.

Francine Rodrigues dos Santos Marques

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
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